

Název akce	Popis projektu	Projektová kancelář	Zhotovitel	Finanční rozpočet	Plánovaný termín zahájení	Předpokládaný termín VŘ	Plánovaný termín dokončení
Plavecký bazén	Výstavba plaveckého bazénu	CZECH Consult s.r.o.	ALBET stavební s.r.o.	98 000 000,00 Kč	zahájeno v říjnu 2017		30.04.2019
Přístavba školní jídelny	Přístavba křídla k objektu školní jídelny včetně rekonstrukce školní kuchyně	RHM Projekt s.r.o.	IQ KONSTRUKT s.r.o.; ALEGRA s.r.o.	33 000 000,00 Kč	zahájeno v červnu 2018		31.08.2019
Hasičská zbrojnice	Vybudování nové hasičské zbrojnice pro JSDH	BOMART spol. s r.o.	CETUS PLUS s.r.o.	34 000 000,00 Kč	zahájeno v říjnu 2017		30.04.2019
Zvýšení kapacity ZŠ - půdní vestavba	Půdní vestavba do objektu ZŠ za účelem navýšení kapacity ZŠ	CzC Projektový servis s.r.o.	FASTAV BAU s.r.o.	24 000 000,00 Kč	zahájeno v červnu 2018		30.06.2019
Kulturní centrum Koruna	Výstavba kulturně komunitního centra v areálu kulturního domu Koruna	GRIDO ARCHITEKTURA A DESING s.r.o.		40 000 000,00 Kč	Vyhlášení výběrového řízení a zahájení výstavby je závislé na poskytnutí finanční podpory		
Radnice	Výstavba nové budovy radnice	TECHNICO Opava s.r.o.		130 000 000,00 Kč	Vyhlášení výběrového řízení a zahájení výstavby je závislé na poskytnutí finanční podpory		
Parkovací dům	Vybudování parkovacího domu u stanice nádraží ČD	STABIL STUDIO, s.r.o.		126 000 000,00 Kč	Vyhlášení výběrového řízení a zahájení výstavby je závislé na poskytnutí finanční podpory		
Přístavba sportovní haly	Nástavba sportovní haly pro víceúčelový cvičební sál	Ing. arch. ŠESTÁK		5 000 000,00 Kč	Vyhlášení výběrového řízení a zahájení výstavby je závislé na poskytnutí finanční podpory		