
  

 

              
  

             

 

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo) 

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA 
CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. 
s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)“, 
 

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž 

realizaci budou nutná níže uvedená omezení. 
 

Přehled plánovaných prací pro měsíc březen 2021 

V březnu 2021 proběhnou na stavbě tyto práce: 

o Práce na trakčním vedení - demolice a betonáž trakčních základů, 

demontáž a montáž trakčního vedení 

o Práce na kanalizaci v ŽST Praha-Radotín 

o Od 8/3 začne výluka 6. staniční koleje v ŽST Praha-Radotín - bude 

probíhat demontáž trakčního vedení + železničního svršku 

o Od 11/1 začala výluka 4. traťové koleje odb. Tunel – ŽST Praha-

Radotín a 8. a 10. staniční koleje v ŽST Praha-Radotín – v rámci této 

výluky probíhá demontáž trakčního vedení a železničního svršku, 

rekonstrukce zárubních zdí 

o 21/8/2020 – 12/3/2021 bude probíhat výluka liché skupiny kolejí v 

Radotíně – v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, 

železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení  

o Od 12/3/2021 začne hlavní stavební postup 3b, bude vyloučena 2. a 4. 

staniční kolej v ŽST Praha-Radotín a 2. traťová kolej v úseku odb. 

Barrandov - Radotín - v rámci této výluky dojde k rekonstrukci celé 

sudé železniční skupiny, s ní spjaté realizace nástupiště č. 2 v zast. 

Praha-Velká Chuchle a nástupiště č. 3 v ŽST Praha-Radotín, všechny 

mostní objekty, podchody, železniční spodek, svršek, PHS, trakční 

vedení, kabelizace, kanalizace, kabelovod, provizorní lávka atd. 

o 5/3 - 7/3 proběhne odsun 1. traťové koleje v úseku Závodiště - Radotín 



  

 

              

             
 

o 12/3 - 15/3 proběhne v Radotíně propojení výhybky č. 26 s 2. traťovou 

kolejí úseku Radotín - Dobřichovice 

o Proběhne posun výhybky 33XS v areálu Českomoravského cementu 

o Stavební práce na nové stabilní měnírně a technologickém objektu 

v Malé Chuchli 

o Demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení - 2. traťová kolej odb. 

Barrandov – Radotín + 2., 4. a 6. staniční kolej v ŽST Praha-Radotín 

o Stavební práce ve výpravní budově - rekonstrukce 1. nadzemního a 1. 

podzemního podlaží 

o Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba a kácení mimolesní zeleně 

o Stavba provizorní lávky pro pěší v ŽST Praha-Radotín, která nahradí 

podchod pro pěší ve stanici v době jeho uzavření 

o Práce na veřejném osvětlení a rozvodech nízkého napětí v ŽST Praha-

Radotín 

 

Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2021 + výhled  

- silniční omezení / uzavírky 

o 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn  

o 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd 

a výjezd do zařízení staveniště 

o 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na 

staveniště 

o 21/8/20-12/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni 

a v ulici Ke Zděři 

o 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn 

o 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou 

o 18/1/21-12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce 

o 1/3/21-31/3/21 – omezení na jeden pruh v ulici Podjezd  

o 13/3/21-8/9/21 – nárazová uzavření cyklostezky v ulici Zbraslavská 

o 13/3/21-24/3/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě křížení s ulicí 

Prvomájová 

o 13/3/21-19/5/22 – uzavírka podjezdu v ulici Prvomájová 



  

 

              

             
 

o 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli, pěší průchod 

možný 

o 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd (mimo 

cca 15/7-30/9) 

o 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici 

Paroplavební x Zbraslavská (mimo cca 15/7-30/9) 

o 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli 

o 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce     

 

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc březen 2021 

o pro zastávku Velká Chuchle: 5-7/3 bude vyloučena vnitřní kolej blíže 

řece 

o pro zastávku Velká Chuchle: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny dvě koleje 

dále od řeky 

o pro zastávku Radotín: 12/3 – 8/9 budou vyloučeny koleje dále od řeky 

(v provozu pouze dvě nástupiště blíže výpravní budovy) 

o pro zastávku Radotín: 12-15/3 bude vyloučena kolej dále od řeky 

v úseku Radotín – Dobřichovice 

o pro zastávku Velká Chuchle: 21/3-1/4 budou probíhat dle potřeby noční 

zastavení celého provozu od 22:10 – 4:20 

o pro zastávku Radotín: od 22-31/3 budou probíhat dle potřeby noční 

zastavení celého provozu od 23:20 – 4:20 

 

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost 

o 21/8/20 – 12/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže 

k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde 

ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště 

o 13/3/21 – 8/9/21 nebude provozováno ostrovní nástupiště nejdále od 

řeky 

 

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost 

o 13/3/21 – 8/9/21 pro zastávku Velká Chuchle nebude provozováno 

nástupiště dále od řeky 


