

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc srpen 2020

V srpnu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčních základech, podpěrách a branách, elektrických děleních a elektrickém vedení
2. Přípravné práce v rámci žst. Radotín na provizorním zabezpečovací zařízení a aktivace staničního provizorního zabezpečovacího zařízení a na sdělovacích zařízeních v úseku žst. Radotín
3. Práce u stabilní a převozná trakční měnárny v Malé Chuchli - práce na uzemnění
4. Přeložky sítí, které jsou v kolizi - PREDi, CETIN, ČD Telematika atd.
5. Úklid, frézování a začištění ploch po kácení
6. Od 16/7 - 19/8 proběhne výluka na odsun traťové koleje č. 1 ve Velké Chuchli - v této výluce budou probíhat práce na železničním spodku, svršku a trakčním vedení
7. Od 21/8 do 20/10 proběhne výluka traťové koleje č. 2 Smíchov - Barrandov - v této výluce bude probíhat práce na železničním spodku, svršku, trakčním vedení a železničním mostě
8. Od 21/8/2020 do 19/3/2021 bude probíhat výluka liché železniční skupiny žst. Radotína - v této výluce bude probíhat práce na železničním mostě, komunikaci pod mostem, inženýrských sítí, železničním spodku, svršku, PHS, trakčním vedení

9. Probíhá výluka traťové koleje č. 2 v Radotíně a s ní související práce na mostě a zárubní zdi, tato výluka bude ukončena 21/8/2020
10. Stavební práce ve výpravní budově v Radotíně a vymísťování technologií
11. Demolice rampy u bývalého skladu Českých drah v Radotíně
12. Demontáž stávajících návěsných lávek

Přehled plánovaných omezení pro měsíc srpen 2020

- silniční omezení / uzavírky
 - o 9/3–9/12 bude uzavřen podjezd v ulici Karlická
 - o 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti restaurace Rozmarýn
 - o 1/5/20-7/7/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o 1/6/20-31/12/21 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - o 21/8/20-19/3/21 bude zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
 - o 13/7/20-10/8/20 bude omezen chodník u staré budovy skladu ČD v Radotíně (před autobusovou zastávkou směrem od výpravní budovy) + zábor chodníku u Bustan kebabu + zábor chodníku od autobusové zastávky k přejezdu v ulici Na Betonce
 - o 20/7-8/8 bude zjednosměrněn přejezd ve Velké Chuchli směr ze Slivence do Chuchle a směr od Malé Chuchle do ulice Dostihová
 - o 9/8-18/8 bude probíhat zábor určitých chodníků u přejezdu ve Velké Chuchli, obchodní trasa řešena v rámci dopravně inženýrského opatření
 - o 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
 - o 22/8-20/10 bude uzavřena cyklostezka Zbraslavská (pod skalami), uzavírka bude kompletní, tedy pro motorová vozidla, cyklisty i pěší
 - o 19/8-23/8 proběhne uzavírka železničního přejezdu v Radotíně mezi ulicemi Karlická a Radotínská (přejezd směrem na Černošice)
 - o 21/8-24/8 nebudou fungovat výstražníky (zabezpečovací zařízení) na přejezdu v Radotíně, bude zde opatření obecné povahy, tj. dopravní

značky STOP, dej přednost v jízdě, upozornění o nefunkčnosti zabezpečovacího zařízení

- 29/30 srpna v noci bude uzavřena část ulice Radotínská
- 30/31 srpna v noci bude uzavřena část ulice Vrážská
- 9/12/20–18/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
- 18/1/21–19/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce
- 25/1/21–7/3/21 – uzavření Vrážské v místě ostrůvku (termínálu MHD)

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc srpen 2020

- v úseku Radotín – Dobřichovice bude vyloučena kolej dále od řeky ve dnech 12,15,16,21/8
- pro Radotín: dne 21/8 budou vyloučeny koleje od ostrovního nástupiště dále od výpravní budovy
- pro zastávku Velká Chuchle: v noci 11/12, 12/13 srpna budou vyloučeny vnitřní koleje
- pro zastávku Velká Chuchle: dne 23/8 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Barrandovské skály – Radotín
- pro Radotín a zastávku Velká Chuchle: v noci 29/30, 30/31 srpna budou vyloučeny všechny koleje v úseku Radotín – Smíchov
- pro zastávku Velká Chuchle: v noci 31/8 / 1/9 budou vyloučeny všechny koleje v úseku Barrandovské skály - Smíchov
- pro zastávku Velká Chuchle: v úseku Barrandov - Radotín bude od 16/7 do 19/8 vyloučena vnitřní kolej blíže k řece
- pro zastávku Velká Chuchle: od 3/8 do 19/8 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže k řece, budou zde probíhat práce
- pro zastávku Velká Chuchle: od 21/8 do 20/10 bude vyloučena kolej dále od řeky v úseku Barrandovské skály - Smíchov
- pro Radotín: od 21/8/20 do 19/3/21 budou vyloučeny dvě koleje blíže výpravní budovy a dále kolej blíže k řece směrem na Dobřichovice až k podchodu U starého stadionu



- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude směrem na Dobřichovice pouze přes most Karlická vyloučena kolej dále od řeky
- pro Radotín: od 14/4 do 21/8 bude vyloučena kolej před ostrovním nástupištěm směrem od výpravní budovy, další vzdálenější pak budou neprůjezdné směrem na Dobřichovice
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 21/8/20 – 19/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště
- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - 3/8 – 19/8 nebude provozováno nástupiště blíže k řece