

## Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### Přehled plánovaných prací pro měsíc září 2022

- Od 18/7/22 do cca 26/1/23 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody, most v ulici Prvomájová. Začátkem zimy dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.
- V září budou probíhat práce na kabelovodu, kanalizaci, zastřešení nástupišť, železničním spodku.
- Práce na podchodech – Budou probíhat práce na betonáži, armování a bednění jednotlivých dilatačních celků.
- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a trakční měnirně v Malé Chuchli a ve výpravní budově v Radotíně.
- montáž trakčního vedení kolejí blíže k lesu v úseku Radotín – Odbočka Závodiště
- montáž a aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení železničního přejezdu v Praze-Velké Chuchli včetně zprovoznění přechodu pro pěší přes železniční trať

### Přehled plánovaných omezení pro měsíc září 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
  - o 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - o **28/9-2/10 kompletní uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – montáž a aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení,**



**zprovoznění pěšího přechodu přes železniční trať směrem  
k zastávkám**

- **13/3/21-Prosinec/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová,**
- **Prosinec/leden 2022 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc září 2022
  - **nepřetžitě** – pro stanici Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
  - **nepřetžitě** – pro úsek Odbočka Závodiště – Radotín: 6/9–14/9 a 20/9–28/9 bude vyloučena vnitřní kolej dále od řeky – montáž trakčního vedení
  - **nepřetžitě** – pro úsek Odbočka Závodiště – Radotín: 9/9-12/9 a 23/9-26/9 bude vyloučena vnější kolej dále od řeky – montáž trakčního vedení
  - **nepřetžitě** – pro úsek Smíchov – Odbočka Závodiště: 9/9-12/9 a 23/9-26/9 bude vyloučena kolej dále od řeky – montáž trakčního vedení
  - **denní** – dne 15/9 bude vyloučena od 7:30-17:30 kolej od vnější kolej blíže řece v úseku Odbočka Závodiště – Tunel
  
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
  - 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
  - 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště
  
- omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
  - 9/9-12/9 a 23/9-26/9 pro železniční zastávku Velká Chuchle nebude provozováno nástupiště dále od silnice