

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc leden 2023

Do 26. 1. 2023 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budově. V lednu budou v ŽST Praha-Radotín probíhat práce na nástupištích č. 1 a 2 a jejich zastřešení, dokončovací práce na podchodech a výtahu na nástupiště č. 2, práce na montáži trakčního vedení a výstroji.

V rámci celé stavby bude probíhat zkoušení definitivního zabezpečovacího zařízení a pokládka definitivní kabelizace.

Na trakční měničárně v Malé Chuchli probíhá montáž technologie.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc leden 2023 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - o **1/5/20-31/05/23** bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - o **26/1-1/2/2023 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli i pro pěší – důvod: aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení**
 - o **8/2-14/2/2023 – omezení přejezdu v ulici Karlická směr Černošice – důvod: aktivace definitivního zabezpečovacího zařízení**

- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc prosinec 2022
 - o **nepřetržitě** – pro zastávku Radotín: 17/7/22 – 26/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)



- **nepřetržitě** – od 13/1 do 26/1 budou v úseku Závodiště – Radotín vyloučeny koleje blíže řece

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - 17/7/22 – 26/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece

- omezení v železniční zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - 13/1-26/1 - bude vyloučen provoz na nástupišti blíže řece