

## **Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)**

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

### **Přehled plánovaných prací pro měsíc srpen 2022**

- Od 18/7/22 do cca 27/1/23 bude probíhat výluka staničních kolejí v Radotíně blíže výpravní budovy, budou se realizovat s tím související dvě ostrovní nástupiště a zastřešení, dále kabelovod, kanalizace, železniční spodek a svršek, trakční vedení, podchody, most v ulici Prvomájová. Začátkem zimy dojde k definitivnímu uzavření přejezdu Na Betonce.
- V srpnu budou probíhat práce na kabelovodu, kanalizaci, základech zastřešení, železničním spodku.
- Práce na podchodu před výpravní budovou - budou probíhat práce na betonáži, armování a bednění jednotlivých dilatačních celků a začne realizace propojení podchodu od výpravní budovy do již otevřeného podchodu pod novým nástupištěm.
- Budou probíhat práce na výstroji technologií v technologickém objektu a trakční měničce v Malé chuchli a ve výpravní budově v Radotíně.
- Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech zastřešení nástupišť, kanalizaci, práce na výstavbě úhlové zdi v rámci nástupiště č. 1.
- Probíhají práce na protipovodňovém opatření na křižovatce ulic Vrážská x Prvomájová, s tím související přeložka NN kabelu, osvětlení a kabelů CETIN. Dále zásyp a realizace chodníku podél protipovodňové stěny.

## Přehled plánovaných omezení pro měsíc srpen 2022 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
  - 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
  - **13/3/21-Prosinec/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-8/8/22 možný průchod pěších**
  - **do 31/8/22 – omezení Vrážské ulice (u Prvomájové) z důvodu realizace protipovodňového opatření**
  - **prosinec/leden 2022 – definitivní uzavírka přejezdu Na Betonce**
  
- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc srpen 2022
  - **nepřetžitě** – pro stanici Radotín: 17/7/22 – 27/1/23 budou vyloučeny koleje a nástupiště blíže řece (první dvě koleje od výpravní budovy)
  - **nepřetžitě** – Radotín-Dobřichovice: 19/8/22 – 29/8/23 bude vyloučena kolej blíže řece mezi ŽST Praha-Radotín – Dobřichovice
  - **denní** – ve dnech 6-7/8, 13-14/8 a 20-21/8 budou probíhat denní výluky SK2 tj. koleje na ostrovním nástupišti blíže výpravní budově. V těchto dnech bude k dispozici provizorní nástupiště u SK10
  
- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
  - 17/7/22 – 27/1/23 pro železniční stanici Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
  - ve dnech 6-7/8, 13-14/8 a 20-21/8 nebude k dispozici nástupní hrana u SK2 na novém ostrovním nástupišti, bude k dispozici provizorní nástupiště u SK10
  - 2/4/22 – 12/22 – neprůchodná původní část podchodu u výpravní budovy (od výpravní budovy na ostrovní nástupiště)
  - 2/4/22 – 12/22 – znovuotevření provizorní lávky pro pěší přes celé kolejiště + s přístupem na ostrovní nástupiště