

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“,

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž realizaci budou nutná níže uvedená omezení.

Přehled plánovaných prací pro měsíc leden 2021

V lednu 2020 proběhnou na stavbě tyto práce:

1. Práce na trakčním vedení – betonáž a demolice trakčních základů, montáž a demontáž trakčního vedení
2. Práce na kanalizaci v ŽST Praha-Radotín
3. Od 11/1/2021 začne výluka 4. traťové koleje v úseku odb.Tunel – ŽST Praha-Radotín a 8. a 10. staniční koleje v ŽST Praha-Radotín - v rámci této výluky bude probíhat demontáž trakčního vedení a železničního svršku, následně bude probíhat rekonstrukce zárubních zdí
4. 21/8/2020 - 12/3/2021 probíká výluka lichých kolejí v ŽST Praha-Radotín - v této výluce budou probíhat práce na železničním mostě, železničním spodku, svršku, protihlukových stěnách a trakčním vedení
5. Stavební práce na demolici vyhořelé trakční měnirny a na výstavbě nového technologického objektu v Malé Chuchli
6. Demontáže stávajícího zabezpečovacího zařízení - 4. traťová kolej + 8. a 10. staniční kolej v ŽST Praha-Radotín
7. Přeložka vodovodního a plynovodního potrubí v ulici Vrážská x Prvomájová
8. Po celé stavbě probíhá náhradní výsadba a kácení mimolesní zeleně
9. Výstavba kabelovodu v ŽST Praha-Radotín
10. Stavební práce ve výpravní budově – rekonstrukce 1. nadzemního a 1. podzemního podlaží

Přehled plánovaných omezení pro měsíc leden 2021 + výhled

- silniční omezení / uzavírky
 - 1/3/20-1/6/21 omezené parkování na parkovišti u restaurace Rozmarýn
 - 1/5/20-7/7/22 je v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
 - 1/6/20-31/12/21 je v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
 - 21/8/20-12/3/21 je zákaz zastavení na určených místech v Rymáni a v ulici Ke Zděři
 - 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
 - 10/12/20-17/1/21 – uzavírka Vrážské ulice v místě tunýlku a uzavírka Prvomájové v místě tunýlku
 - 11/1/21-8/9/21 – zrušení jednosměrky v ulici Nad Drahou
 - 11/1/2021 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli od 8:00 – 17:30 z důvodu demontáže trakčního vedení
 - 18/1/2021 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli od 10:00 – 16:00 z důvodu demontáže železničního svřku
 - 18/1/21-12/3/21 – uzavírka železničního přejezdu v ulici Na Betonce z důvodu provádění nového železničního spodku a svřku lichých kolejí v ŽST Praha-Radotín
 - 18/1/21-25/1/21 – omezení na jeden jízdní pruh v ulici Vrážská v místě MHD terminálu z důvodu provádění kanalizace
 - 13/3/21-19/5/22 – uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová
 - 27/3/21-29/3/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
 - 1/4/21-31/12/21 – uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
 - 1/4/21-31/12/21 – zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
 - 9/8/21 – 8/9/21 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
 - 1/7/21 – 15/8/21 – uzavírka přejezdu v ulici Na Betonce



- kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc leden 2021
 - o pro zastávku Velká Chuchle: 11/1-8/9 bude vyloučena vnější kolej dále od řeky v úseku přejezd Velká Chuchle - Radotín
 - o v nocích 12/13 – 15/16 ledna budou probíhat noční výluky všech kolejí v úseku Barrandov – Radotín
 - o v nocích 18/19 – 27/28 ledna budou probíhat noční výluky vnitřní koleje dále od řeky
 - o ve dnech od 21.-24.1. budou probíhat denní výluky vnitřní koleje dále od řeky v úseku Barrandov – Radotín

- omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost
 - o 21/8/20 – 12/3/21 nebudou provozována první dvě nástupiště blíže k řece, na vlaky se bude nastupovat pouze z ostrovního nástupiště, kde ústí podchod, a to na obou stranách nástupiště

- omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost
 - o neobsazeno