
  

 

              
  

             

Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo) 

„Společnost Černošice“, založená smlouvou o sdružení společnostmi EUROVIA 
CS, a.s., STRABAG Rail a.s., Elektrizace železnic Praha a.s. a GJW Praha spol. 
s r.o. jako zhotovitel stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - 
Černošice (mimo)“, 
 

plánuje pro příští měsíc provedení následujících prací v rámci stavby, při jejichž 

realizaci budou nutná níže uvedená omezení. 
 

Přehled plánovaných prací pro měsíc duben 2023 

V dubnu budou v Radotíně probíhat práce na zakrytí podhledů zastřešení 
nástupišť č. 1 a č. 2 a souvisejícím vybavení. Dále budou probíhat práce na 
úpravách ploch obklopujících nádraží. Dokončí se oprava fasády přístavby 
stávající výpravní budovy. 

V oblasti Malé Chuchle bude probíhat výstavba připojení napájení trakčního 
vedení pro odbočnou trať vedoucí přes Branický most. 

V rámci celého optimalizovaného úseku trati bude probíhat vždy na polovině 
kolejiště konečná směrová a výšková úprava kolejiště a trakčního vedení. 

 

Přehled plánovaných omezení pro měsíc duben 2023 + výhled  

- silniční omezení / uzavírky 

o do 31/5 - v Mezichuchelské naproti Hornbachu: vjezd a výjezd do zařízení 

staveniště 

o 15/3-15/4 – výstavba podchozího lešení u výpravní budovy 

Radotín 

o 19-28/4 – omezení 1 pruhu v ulici Vrážská v oblasti přejezdu 

vlečky Pražské pivovary (v blízkosti mostu silničního okruhu D0) 

z důvodu provádění úprav napojení vlečky 

o 22-23/4 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta (pěší bez 

omezení) z důvodu úpravy kolejiště ve dvou kolejích v oblasti 

přejezdu (3. podbití), jejich broušení 



  

 

              

             
 

o 29-30/4 – uzavření přejezdu ve Velké Chuchli pro auta (pěší bez 

omezení) z důvodu úpravy kolejiště ve dvou kolejích v oblasti 

přejezdu (3. podbití), jejich broušení 

o 1-21/5 – práce na komunikaci Radotínská podél trati z Radotína 

od ulice Přeštínská (pod dálničním okruhem) k přejezdu Velká 

Chuchle z důvodu opravy jejího povrchu 

 

- kolejová omezení / výluky provozu  

o 1-2/4, (vždy 8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude 

nástupiště č. 1 (u silnice) 

o 1-2/4, (vždy 8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude nástupiště č. 

1 (u výpravní budovy) 

o 19-29/4(13:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, č. 2 

(blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště č. 3) 

o 19-29/4(13:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 1 

(u silnice) 

o 29/4(14:00)-10/5, Radotín: v provozu nebude ostrovní nástupiště 

č. 3 (nejdále od výpravní budovy)   

o 29/4(14:00)-10/5, Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště č. 

2 (u lesa)  

o 11-14/5, (vždy 8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní 

nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy)   

o 20/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebudou nástupiště č. 1, 

č. 2 (blíže výpravní budově) (v provozu bude jen ostrovní nástupiště 

č. 3) 

o 20/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště 

č. 1 (u silnice) 

o 21/5, (8:30-18:30), Radotín: v provozu nebude ostrovní 

nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy) 

o 21/5, (8:30-18:30), Velká Chuchle: v provozu nebude nástupiště 

č. 2 (u lesa) 

o 27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Radotín: v provozu nebude ostrovní 

nástupiště č. 3 (nejdále od výpravní budovy) 



  

 

              

             
 

o 27-28/5, (vždy 7:00-19:00), Velká Chuchle: v provozu nebude 

nástupiště č. 2 (u lesa) 

 
 


